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ABSTRAK 
Jalan merupakan bagian insfrastruktur yang berperan penting dalam sistim transportasi nasional. 
sebagai Aktifitas ekonomi, baik pada perkotaan maupun pada daerah, dan pengembangan wilayah 
membutuhkan pembangunan jalan pendukung utama. Didalam pelaksanaan proyek pekerjaan jalan 
dengan jenis perkerasan lentur di Provinsi Jawa Barat menurut data pelaksanaan proyek, baik pada masa 
pelaksanaan maupun pada masa pemeliharaan, banyak terjadi perbaikan hasil pekerjaan. Hal ini 
menggambarkan kurang baiknya kinerja mutu pelaksanaan proyek. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui faktor resiko dominan penyebab rendahnya kinerja mutu proyek jalan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data penelitian menggunakan Analysis Hierarchy 
Proses. Hasil pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 56 
responden, menunjukkan bahwa peristiwa resiko yang masuk dalam kategori tinggi pada pelaksanaan 
proyek jalan di Jalan Ciamis – Banjar – Pengandaran – Batas Jateng antara lain, material yang digunakan 
tidak sesuai spesifikasi, kualitas tim engineering proyek kurang baik, kompetensi personil tidak sesuai 
dengan tugas, tidak memperhatikan faktor resiko pada lokasi dan konstruksi, kedisiplinan tenaga kerja 
buruknya komunikasi dan koordinasi antar organisasi kerja, komunikasi yang kurang baik antar pihak 
yang terlibat, kurang komitmen dalam hal Quality Assurance dan Quality Control, kesalahan desain, 
dan penjadwalan proyek yang ketat. 
Kata Kunci: resiko, proyek, kinerja mutu, jalan 
PENDAHULUAN 
Peruntukannya jalan terbagi atas jalan 
umum untuk lalu lintas umum dan jalan 
khusus untuk bukan lalu lintas umum. 
Jalan umum mencakup sistim jaringan 
jalan primer dan sekunder yang 
berdasarkan fungsinya dikelompokkan 
atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal 
dan jalan lingkungan. Sedangkan sesuai 
statusnya jalan di kelompokkan atas jalan 
nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, 
jalan kota dan jalan desa.  
Menurut undang-undang nomor 38 tahun 
2004 pengertian jalan adalah prasarana 
transportasi darat yang meliputi segala 
bagian jalan, termasuk bagian pelengkap 
dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi 
lalu lintas, yang berada pada permukaan 
tanah, dibawah permukaan tanah dan atau 
air, serta di atas permukaan air kecuali 
jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.  
Jalan merupakan bagian insfrastruktur 
mempunyai peran yang penting dalam 
sistim transportasi nasional, menurut 
Dirjen Binamarga, dengan melayani 92% 
angkutan penumpang dan 90% angkutan 
barang pada jaringan jalan yang ada. 
Manfaat strategis jalan menciptakan 
multiplier effect bagi perekonomian 
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nasional antara lain menciptakan lapangan 
pekerjaan berskala besar, peningkatan 
sumber daya dalam negeri serta 
meningkatkan sektor riil. 
Pembangunan jalan merupakan hal yang 
sangat dibutuhkan sebagai pendukung 
utama dalam aktifitas ekonomi, baik yang 
terletak pada perkotaan maupun pada 
daerah, dan pengembangan wilayah. Data 
Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR 
menunjukkan panjang jalan nasional, yang 
semula sekitar 38.500 km menjadi sekitar 
46.000 km dengan alokasi RPJMN 2015-
2019 adalah Rp 278 triliun, yaitu 
konstruksi jalan bebas hambatan 1000 km, 
pemeliharaan jalan nasional 45.592 km, 
pembangunan flyover dan underpass pada 
perlintasan kereta api dan kota 
metropolitan 15000 meter, dukungan jalan 
sub-nasional 500 km dan pembangunan 
jalan nasional 2.650 km. Pembangunan 
insfrastruktur jalan Indonesia 
menunjukkan perkembangan dalam kurun 
waktu periode 2015-2019 yang akan 
datang. Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut pemerintah maupun investor 
swasta giat mengadakan proyek 
pembangunan jalan baru dan juga proyek 
pengembangan jalan yang sudah ada. 
Seperti disebutkan diatas bahwa jalan 
merupakan pendukung utama didalam 
pembangunan, maka mutu dari pada jalan 
tersebut harus baik agar kendaraan yang 
melintas diatasnya aman dan nyaman. 
Akan tetapi pada kenyataannya banyak 
ditemukan mutu hasil pekerjaan jalan yang 
tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan, 
sehingga berdampak kerusakan-kerusakan 
penanganan jaringan jalan nasional dan 
propinsi tidak terlepas dari kinerja mutu 
untuk mencapai kualitas perkerasan jalan 
yang mantap, banyak pernyataan yang 
didasarkan pada penglihatan semata bahwa 
kerusakan jalan semata-mata karena faktor 
pengaruh air dan beban kendaraan yang 
melebihi beban rencana, walaupun 
pengungkapannya tidak ditunjang data 
teknis yang akurat. Selama ini persoalan 
keterbatasan dana dan beban kendaraan 
berlebih (overloading) selalu dianggap 
penyebab utama kerusakan jalan. 
Kerusakan-kerusakan yang secara umur 
rencana seharusnya belum waktunya 
terjadi, dan juga pada saat proses 
pelaksanaan pekerjaan jalan (termasuk 
pada masa pemeliharaan) sering 
ditemukan ketidak sesuaian mutu sehingga 
mengakibatkan, kegagalan mutu 
perkerasan lentur dapat disebabkan oleh 
beberapa aspek yang berkaitan langsung 
dengan pengelolaan jalan, antara lain: (1) 
Kesalahan perencanaan terutama 
pemilihan mutu material yang kurang tepat 
dan kesalahan desain struktur perkerasan 
(Kasi, 1995; Wang, 2004; Aly, 2006); (2) 
Kesalahan pelaksanaan yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi teknis (standar mutu) 
yang diterapkan (Mustazir, 1999; Paterson, 
ISSN 1979-4835 
 
 
Jurnal Techno-Socio Ekonomika, Volume 12 No.1 April 2019 
Universitas Sangga Buana YPKP  16 
1995 & 2007.b; Bennett, 2000.a & 2007.a; 
Morgan & Casanova, 2006; Mulyono, 
2006.b); (3) Kesalahan penulisan laporan 
administrasi proyek, terjadi 
ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan 
laporan tertulis (Smith, 1996; Harris & 
McCaffer, 2001; Mulyono, 2006.c); dan 
(4) ketidaktepatan pengendalian mutu, 
terjadi penyimpangan mutu terhadap 
standar mutu yang diimplementasikan 
(Bennett, 2004; Scott et al., 2004; 
Andriyanto, 2005; Soehartono, 2006.a).  
Penyebab rendahnya kinerja mutu jalan 
perkerasan lentur adalah faktor tenaga 
kerja (labors), faktor bahan (material), 
faktor peralatan (equipment), faktor 
manajerial (managerial), faktor 
perencanaan. Hal ini berarti kinerja mutu 
sangat berpengaruh terhadap kinerja mutu 
perkerasan jalan. Oleh karena itu, secara 
praktis pengembangan spesifikasi teknis 
(standar mutu) perlu mencermati secara 
kritis permasalahan penerapannya di 
lapangan. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Manajemen Resiko 
Menurut Soemarmo (2007), pengertian 
resiko dalam konteks proyek dapat 
didefinisikan sebagai suatu penjabaran 
terhadap konsekuensi yang tidak 
menguntungkan, secara finansial maupun 
fisik, sebagai hasil dari keputusan yang 
diambil atau akibat kondisi lingkungan di 
lokasi suatu kegiatan. Definisi resiko 
adalah kemungkinan terjadinya sesuatu 
yang akan memberi dampak terhadap 
sasaran, diukur dalam konteks 
konsekuensi dan kemungkinan. Yang 
dimaksud dengan konsekuensi tersebut 
adalah hasil dari sebuah kejadian yang 
dinyatakan secara kualitatif atau 
kuantitatif, yang merupakan kehilangan, 
kerugian, atau keuntungan. Mungkin ada 
beragam hasil yang mungkin yang 
berhubungan dengan sebuah kejadian. 
Sedangkan kemungkinan adalah 
digunakan sebagai sebuah deskripsi 
kualitatif probabilitas atau frekuensi. 
Aspek-aspek Pelaksanaan Proyek Jalan 
Aspek Material 
Manajemen material adalah pengelolaan; 
proses perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengendalian. 
Manajemen Material atau Materials 
Management merupakan semua aktifitas 
yang dibutuhkan untuk mengatur aliran 
bahan baku (material) dari suplier melalui 
aktifitas sebuah sistem manajemen yang 
mengintegrasikan wilayah pembelian, 
memperlancar dan mengendalikan 
kemajuan dari vendor. Ini adalah bagian 
penting dari manajemen proyek dan biaya 
yang efektif  
Aspek Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia (MSDM) 
merupakan bagian dari manajemen 
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keorganisasian yang memfokuskan diri 
pada unsure sumber daya manusia. Adalah 
tugas manajemen sumber daya manusia 
untuk mengelola unsur manusia secara 
baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas 
akan pekerjaannya. 
Pengembangan sumber daya manusia ini 
dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan 
pelatihan yang berkesinambungan. 
Pendidikan dan pelatihan merupakan 
upaya untuk pengembangaan SDM, 
terutama untuk pengembangan 
kemampuan intelektual dan kepribadian. 
Pendidikan pada umumnya berkaitan 
dengan mempersiapkan calon tenaga yang 
digunakan oleh suatu organisasi, 
sedangkan pelatihan lebih berkaitan 
dengan peningkatan kemampuan atau 
keterampilan pekerja yang sudah 
menduduki suatu jabatan atau tugas 
tertentu. 
Aspek Metode Pelaksanaan dan 
Peralatan Konstruksi 
Setiap proyek memiliki tujuan khusus, 
dimana masing-masing tujuan tersebut 
didalamnya terdapat batasan yang 
mendasar yaitu besarnya biaya yang 
dianggarkan, waktu yang dijadwalkan dan 
mutu yang harus dipenuhi. Ketiga batasan 
tersebut lebih dikenal dengan tiga kendala 
(triple constraint). Dari ketiga faktor 
tersebut saling terkait dan masing-masing 
memiliki hubungan saling ketergantungan, 
sehingga jika terjadi perubahan pada salah 
satu faktor tersebut maka akan 
mempengaruhi dua faktor yang lainnya. 
Aspek Lingkungan 
Setiap kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan pasti menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan baik dampak positif 
maupun dampak negatif, yang perlu 
diperhatikan adalah bagaimana 
melaksanakan pembangunan untuk 
mendapatkan hasil dan manfaat yang 
maksimum dengan dampak negatif 
terhadap lingkungan yang minimum. 
Kinerja Mutu Pelaksanaan Proyek 
BS 5750 (1987) mendefinisikan kualitas 
sebagai totalitas fitur dan karakteristik dari 
suatu produk atau jasa yang memikul pada 
kemampuannya untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 
Abdul Rahman (1994), menyatakan 
perusahaan konstruksi perlu 
mempertimbangkan kualitas dalam proses 
tender, tinjauan kontrak, perencanaan 
proyek, kontrol keuangan, seleksi sub-
kontraktor dan pemasok, kepemimpinan 
dan pemanfaatan, alokasi sumber daya dan 
aspek manajemen lainnya. 
Dalam industri konstruksi penekanannya 
adalah pada kemampuan memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan. 
Persyaratan adalah karakteristik tetap pada 
sebuah produk, proses, atau jasa 
sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
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perjanjian kontrak, dan karakteristik 
adalah setiap spesifikasi atau property 
yang mendefinisikan sifat produk tersebut, 
proses atau jasa. Persyaratan awalnya 
ditentukan oleh klien dan kemudian 
diterjemahkan ke dalam desain konseptual 
oleh konsultan selanjutnya selama tahap 
perencanaan. 
METODE PENELITIAN 
Proses penelitian ini adalah menggunakan 
metode survey, dimana metode survey ini 
adalah penyelidikan yang diadakan untuk 
memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala 
yang ada dan mencari keterangan- 
keterangan secara factual dan untuk 
mengidentifikasi pengelolaan faktor resiko 
yang mempengaruhi kinerja mutu pada 
pelaksanaan Proyek Jalan yang paling 
dominan berdasarkan kuesioner yang diisi 
oleh responden. 
Diagram Alir Penelitian 
 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
Variabel Penelitian 
Pada kajian literature dan Identifikasi 
variabel-variabel didapat dari literatur 
yang juga tergambar pada kerangka 
berfikir dan data dari Penyedia Jasa 
Konstruksi (PJK), didapat variabel-
variabel pemilihan sebagai berikut: 
Tabel 1. Variabel Penelitian 
 
X1 
Material yang 
digunakan tidak sesuai 
spesifikasi 
X21 Terlalu banyak lembur  X41 
Penjadwalan proyek 
tidak sempurna 
X2 
Jumlah material yang 
dibutuhkan tidak 
cukup 
X22 
Metode pelaksanaan 
tidak tepat 
X42 
Kurang komitmen 
dalam hal Quality 
Assurance dan 
Quality Control 
X3 
Kedatangan material 
terlambat 
X23 
Jenis peralatan yang 
digunakan tidak tepat 
X43 Keasalahan desain 
X4 
Pengajuan contoh 
bahan oleh kontraktor 
yang tidak terjadwal 
X24 
Jumlah peralatan yang 
digunakan kurang 
X44 
Penjadwalan proyek 
yang ketat 
X5 
Material Rusak dan 
tidak sesuai 
X25 
Buruknya penataan site 
lay out 
X45 
Spesifikasi sulit 
dimengerti 
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X6 
Kemampuan tenaga 
pelaksana proyek 
kurang 
X26 
Perbedaan jadwal sub-
kontraktor dalam 
penyelesaian proyek. 
X46 
Adanya perubahan 
dasain dan lingkup 
pekerjaan 
X7 
Jumlah tenaga 
pelaksana proyek 
kurang 
X27 
Proses persetujuan 
contoh bahan dengan 
waktu yang lama oleh 
pemilik. 
X47 
Gambar kerja tidak 
jelas 
X8 
Komunikasi antara 
tenaga kerja dan 
kepala tukang / 
mandor. 
X28 
Keterlambatan proses 
pemeriksaan dan uji 
bahan. 
X48 
Lambat merevisi dan 
mendistribusi 
Gambar 
X9 
Tingkat keahlian 
tenaga kerja tidak 
cukup 
X29 
Estimasi harga yang 
kurang akurat 
X49 
Pengendalian 
dokumen dilapangan 
kurang baik 
X10 
Jumlah tenaga kerja 
kurang 
X30 
Kurangnya 
kemampuan dalam 
penanganan keuangan. 
X50 Cuaca kurang baik 
X11 
Kualitas tim 
engineering proyek 
kurang baik 
X31 
Perubahan 
desain/detail pekerjaan 
pada waktu 
pelaksanaan 
X51 
Kondisi lapangan 
sulit 
X12 
Jumlah personil tim 
engineering proyek 
kurang 
X32 
Rencana kerja pemilik 
yang sering berubah-
ubah 
X52 
Adanya masalah 
sosial 
X13 
Kurangnya personil 
pengalaman dan 
keahlian dalam kontrak 
X33 
Banyak hasil pekerjaan 
yang harus 
diperbaiki/cacat atau 
tidak benar. 
X53 
Adanya masalah 
pembebasan lahan 
X14 
Kopetensi personil 
tidak sesuai dengan 
tugas  
X34 
Buruknya komunikasi 
dan koordinasi antar 
organisasi kerja. 
X54 
Kerusakan oleh 
pihak ke tiga 
X15 
Tidak dilaksanakannya 
review design sebelum 
pelaksanaan 
konstruksi. 
X35 
Tidak efektifnya atau 
tidak adanya prosedur 
manajemen kualitas 
X55 
Masalah peraturan 
dan perijinan 
X16 
Salah dalam 
mengambil keputusan  
X36 
Tingginya frekwensi 
perubahan pelaksanaan 
- - 
X17 
Tidak memperhatikan 
faktor resiko pada 
lokasi dan konstruksi 
X37 
Distribusi data / 
informasi kurang baik 
- - 
X18 
Pembagian tugas dan 
wewenang tidak jelas  
X38 
Komunikasi antar 
pihak kurang baik 
- - 
X19 
Kedisiplinan tenaga 
kerja 
X39 
Alur koordinasi antar 
pihak tidak jelas 
- - 
X20 
Distribusi tenaga kerja 
yang tidak merata 
X40 Kurangnya teamwork - - 
 
Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara 
survei. Survei itu sendiri dilakukan dengan 
menggunakan cara kuesioner dan 
wawancara terhadap personil yang terlibat 
langsung dalam kegiatan pelaksanan 
proyek. Data yang akan diteliti dan 
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dianalisa, data-data dalam penelitian ini 
terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Data primer didapat dengan melakukan 
studi lapangan. Studi lapangan merupakan 
cara pengumpulan data dengan melakukan 
wawancara dan hasil perolehan dari 
jawaban kuesioner para responden. Data 
sekunder merupakan data atau informasi 
yang diperoleh dari study literatur, seperti 
buku–buku, jurnal, makalah, penelitian–
penelitian berkaitan sebelumnya, dan 
dapat juga disebut data yang sudah diolah. 
Analisis Data 
Analisa data secara statistic dengan 
menggunakan program Analytical 
Hierarchy Process (AHP). AHP 
merupakan metode untuk membuat urutan 
alternatif keputusan dan pemilihan 
alternatif terbaik pada saat pengambil 
keputusan dengan beberapa tujuan atau 
kriteria untuk mengambil keputusan. 
Langkah pertama dalam melakukan 
analisis ini adalah membuat matriks 
berpasangan untuk frekuensi risiko dan 
dampak risiko yang diperoleh berdasarkan 
penilaian setiap kriterianya ditentukan 
sesuai dengan Tabel 2 yaitu tabel skala 
penilaian AHP. Untuk melakukan 
pembobotan dan penilaian risiko 
menggunakan metode Analisis Hirarki 
Proses (AHP), dimulai dengan membuat 
matriks berpasangan untuk dampak dan 
frekuensi risiko, menentukan pembobotan 
matriks, melakukan perhitungan 
konsistensi matriks, menentukan nilai 
faktor risiko, dan yang berikutnya adalah 
menentukan Level Risiko. 
Tabel 2. Skala Penilaian Perbandingan 
Berpasangan 
Intensitas 
Kepentingan 
Keterangan 
1 
Kedua elemen sama 
pentingnya (Equal 
Importance) 
3 
Elemen yang satu sedikit 
lebih penting daripada 
elemen yang lainnya 
(Slightly more Importance) 
5 
Elemen yang satu lebih 
penting daripada yang 
lainnya (Materially more 
Importance) 
7 
Satu elemen jelas lebih 
mutlak penting daripada 
elemen lainnya 
(Significantly more 
Importance) 
9 
Satu elemen mutlak penting 
daripada elemen lainnya 
(Compromise values) 
2,4,6,8 
Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan pertimbangan 
yang berdekatan 
(Compromise values) 
Sumber: Saaty, T.L. The Analytical Hierarchy 
Process: Planning, Priority Setting, Resource 
Allocation. Pittsburgh University Pers. 1990. P. 97 
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Kategorisasi Resiko ini adalah cara untuk 
menentukan kategori resiko kedalam 
kelompok-kelompok berdasarkan tingkat 
resikonya. Untuk menentukan kategori 
variabel tersebut adalah dengan 
menggunakan tabel sebagai berikut: 
Tabel 3. Kategorisasi Resiko 
Nilai 
FR 
Kategori 
Resiko 
Langkah 
Penanganan 
> 0.7 Tinggi 
Harus dilakukan 
penurunan resiko ke 
tingkat yang lebih 
rendah 
0.4 – 0.7 Sedang 
Langkah perbaikan 
dibutuhkan dalam 
jangka waktu 
tertentu 
< 0.4 Rendah 
Langkah perbaikan 
bilamana 
memungkinkan 
Sumber: RSNI ( 2006 ) 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Analisa Data Tahap Pertama 
Pada hasil pengumpulan data tahap 
pertama, yaitu dengan penyebaran 
kuisioner tahap pertama kepada pakar/ahli, 
Para pakar/ahli memberikan tanggapan, 
koreksi, masukkan, penambahan dan 
pengurangan pada setiap variable awal 
yang dimintakan pendapat kepada mereka. 
Dari hasil klarifikasi wawancara dengan 
para pakar/ahli terhadap variable 
penelitian didapat tanggapan, masukan, 
dan koreksi sehingga terjadi pengurangan 
jumlah variabe faktor-faktor resiko 
sebanyak 5 variabel, yang pada awalnya 
berjumlah 55 menjadi 50 variabel. 
Hasil Analisa Data Tahap Kedua 
Uji pilot survey adalah uji coba kuisioner 
kepada responden yang pada penelitian ini 
berjumlah 12 orang dengan tujuan untuk 
memberikan masukan mengenai kuisioner. 
Bisa meliputi apakah kata-katanya sudah 
mudah dimengerti, dan apakah petunjuk 
pengisian kuisioner mudah dipahami, agar 
pengisian bisa dilakukan dengan benar 
sehingga data yang didapatkan valid. 
Sebelum kuisioner tahap 2 disebar ke 
responden, kuisioner ini diuji coba kepada 
12 orang. Dari 12 responden berpendapat 
bahwa kuesioner sudah cukup jelas.  
Hasil Analisa Data Tahap Ketiga 
Setelah kuisioner hasil dari masukan pilot 
survey, diperbaiki maka kuisioner 
dilanjutkan pada kuisioner tahap 3 dimana 
kuisioner di bagikan kepada para respnden 
yaitu para pelaku pelaksana proyek jalan 
jenis perkerasan lentur data hasil kuesioner 
tersebut kemudian melakukan pendalaman 
analisa. Diperoleh setelah pengujian 
validitas dan reliabilitas variabel resiko 
yang dihilangkan sebanyak 2 variabel yaitu 
variabel X7 dan X23. 
Hasil Analytical Hierarchy Process 
Analisa dengan metode AHP ini dimulai 
dengan perlakukan normalisasi matriks, 
perhitungan konsistensi matriks, 
konsistensi hirarki dan tingkat akurasi, 
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kemudian dilakukan perhitungan untuk 
mencari nilai rata-rata dampak dan 
frekuensi. 
Perbandingan Berpasangan 
Matrik dibuat untuk perbandingan 
berpasangan, untuk masing-masing 
frekuensi dan dampak. Kemudian 
dilanjutkan dengan perbandingan 
berpasangan sehingga diperoleh sebanyak 
5 buah elemen yang dibandingkan. 
Dibawah ini diberikan matriks 
berpasangan untuk dampak dan frekuensi
.Tabel 4. Matrik Berpasangan Untuk Dampak 
Kriteria 
Sangat 
tinggi 
Tinggi Cukup Rendah 
Sangat 
Rendah 
Sangat Tinggi 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 
Tinggi 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 
Cukup 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 
Rendah 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 
Sangat Rendah 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 
Jumlah 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 
 
Tabel 5. Matrik Berpasangan Untuk Frekuansi 
Kriteria 
Sangat 
tinggi 
Tinggi Cukup Rendah 
Sangat 
Rendah 
Sangat Tinggi 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 
Tinggi 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 
Cukup 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 
Rendah 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 
Sangat Rendah 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 
Jumlah 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 
 
Bobot Elemen 
Perhitungan bobot elemen untuk masing-
masing unsur dalam matriks baik untuk 
frekuensi maupun dampak dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini.
Tabel 6. Perhitungan Bobot Elemen Untuk Dampak 
Kriteria 
Sangat 
tinggi 
Tinggi Cukup Rendah 
Sangat 
Rendah 
Jumlah Prioritas 
Sangat Tinggi 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 2.514 0.503 
Tinggi 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 1.301 0.260 
Cukup 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.672 0.134 
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Rendah 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.339 0.068 
Sangat Rendah 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.174 0.035 
Jumlah 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000  
 
Tabel 7. Bobot Eleman Dampak 
 Sangat 
Rendah 
Rendah Cukup Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Bobot 0.069 0.134 0.267 0.517 1 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
Perhitungan bobot elemen untuk unsur 
frekuensi, dilakukan dengan cara yang 
sama dengan perhitungan bobot elemen 
dampak, yang diperlihatkan pada tabel 
dibawah ini.
Tabel 8. Perhitungan Bobot Elemen Untuk Frekuensi 
Kriteria 
Sangat 
tinggi 
Tinggi Cukup Rendah 
Sangat 
Rendah 
Jumlah Prioritas 
Sangat Tinggi 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 2.514 0.503 
Tinggi 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 1.301 0.260 
Cukup 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.672 0.134 
Rendah 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.339 0.068 
Sangat Rendah 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.174 0.035 
Jumlah 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000  
 
Tabel 9. Bobot Eleman Untuk Frekuensi 
 Sangat 
Rendah 
Rendah Cukup Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Bobot 0.069 0.134 0.267 0.517 1 
 
Uji Konsistensi Matriks dan Hirarki 
Matriks bobot dari hasil perbandingan 
berpasangan harus mempunyai diagonal 
bernilai satu dan konsisten. Untuk menguji 
konsistensi, maka nilai eigen value 
maksimum (λmaks) harus mendekati 
banyaknya elemen (n) dan rasio 
konsistensi kurang dari 0.1. Pembuktian 
konsistensi matriks berpasangan dilakukan 
dengan unsur- unsur pada tiap kolom 
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dibagi dengan jumlah kolom yang 
bersangkutan diperoleh matriks sebagai 
berikut:
 
 
Sangat tinggi Tinggi Cukup Rendah Sangat Rendah 
Sangat Tinggi 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 
Tinggi 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 
Cukup 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 
Rendah 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 
Sangat Rendah 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 
 
Vektor kolom (rata-rata) dikalikan dengan 
matriks semula menghasilkan nilai untuk 
tiap baris, yang selanjutnya setiap nilai 
dibagi kembali dengan nilai vektor yang 
bersangkutan: 
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 = ((1.78 × 0.503) + (4.67 × 0.260)
+ (9.53 × 0.134)
+ (16.33 × 0.067)
+ (25 × 0.034) = 5.35 
𝐶𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑛
𝑛 − 1
=
5.35 − 5
5 − 1
= 0.089 
𝐶𝑅𝐼 =
(1.98(𝑛 − 2))
𝑛
= 1.188 
𝐶𝑅 =
𝐶𝐶𝐼
𝐶𝑅𝐼
=
0.089
1.188
= 0.075 
Banyaknya elemen dalam matriks (n) 
adalah 5, maka λmaks = 5.35, dengan 
demikian karena nilai λmaks mendekati 
banyaknya elemen (n) dalam matriks yaitu 
5 dan diperoleh nilai ratio konsistensi 
sebesar 0.075 maka nilai tersebut kurang 
0.1, maka matriks adalah konsisten. 
Matriks berpasangan untuk dampak dan 
frekuensi adalah sama sesuai dengan tabel 
4 dan 5 maka hasil ini sama untuk dampak 
dan frekuensi, yaitu masing-masing 
matriks konsisten. 
Analisa Nilai Faktor Resiko 
Setelah didapatkan nilai rata-rata dampak 
dan frekuensi resiko, analisa dilanjutkan 
dengan mencari nilai Faktor Resiko. 
Persamaan faktor reisiko didefinisikan 
sebagai perkalian antara besaran dampak 
dan probabilitas kejadian resiko, yang 
dihitung dari persamaan berikut ini, yaitu: 
FR = L + I – (L x I), 
Sumber: RSNI (2006) 
Dengan pengertian: 
FR = Faktor resiko, dengan skala 0 - 1 
L = Probabilitas kejadian resiko, 
I = Besaran dampak (impact) resiko 
Sebagai contoh untuk variabel X1, nilai 
rata-rata Probabilitas Kejadian Resiko 
adalah sebesar: 0.285, untuk nilai Dampak 
Kejadian Resiko adahlah sebesar 0.559, 
maka besaran Faktor Resikonya adalah: 
FR X1 = 0.285 + 0.559 – (0.285 x 0.559) 
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FR X1 = 0.713 
Adapun tabel rekapitulasi nulai dari hasil 
perhitungan Faktor Resiko untuk 
keseluruhan variable / peristiwa resiko 
adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Kategori Risiko Aspek Material 
Variabel Peristiwa Resiko Faktor Resiko Kategori 
X1 
Material yang digunakan tidak sesuai 
spesifikasi 
0.713 Tinggi 
X2 
Jumlah material yang dibutuhkan tidak 
cukup 
0.598 Sedang 
X3 Kedatangan material terlambat 0.579 Sedang 
X4 
Pengajuan contoh bahan oleh 
kontraktor yang tidak terjadwal 
0.479 Sedang 
X5 Material Rusak dan tidak sesuai 0.618 Sedang 
 
Hasil dari kategorisasi resiko pada aspek 
material menunjukkan bahwa peristiwa 
resiko yang dikategorikan tinggi adalah 
variabel X1, dan yang dikategorikan 
sedang adalah variabel X2, X3, X4, X5.
Tabel 11. Kategori Risiko Aspek Sumber Daya Manusia 
Variabel Peristiwa Resiko Faktor Resiko Kategori 
X6 
Kemampuan tenaga pengawas proyek 
kurang 
0.624 Sedang 
X8 
Komunikasi antara tenaga kasar dan 
kepala tukang / mandor. 
0.564 Sedang 
X9 
Tingkat keahlian tenaga kasar tidak 
cukup 
0.573 Sedang 
X10 Jumlah tenaga kerja kurang 0.674 Sedang 
X11 
Kualitas tim engineering proyek kurang 
baik 
0.760 Tinggi 
X12 
Jumlah personil tim engineering proyek 
kurang 
0.637 Sedang 
X13 
Kurangnya personil pengalaman dan 
keahlian dalam kontrak 
0.532 Sedang 
X14 
Kompetensi personil tidak sesuai dengan 
tugas  
0.777 Tinggi 
X15 
Tidak dilaksanakannya review design 
sebelum pelaksanaan konstruksi. 
0.525 Sedang 
X16 Salah dalam mengambil keputusan  0.588 Sedang 
X17 
Tidak memperhatikan faktor resiko pada 
lokasi dan konstruksi 
0.740 Tinggi 
X18 
Pembagian tugas dan wewenang tidak 
jelas 
0.676 Sedang 
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Variabel Peristiwa Resiko Faktor Resiko Kategori 
X19 Kedisiplinan tenaga kerja 0.746 Tinggi 
X20 Distribusi tenaga kerja yang tidak merata 0.493 Sedang 
X21 Terlalu banyak lembur  0.442 Sedang 
 
Hasil dari kategorisasi resiko pada aspek 
material menunjukan bahwa peristiwa 
resiko yang dikategorikan sedang adalah 
variabel X11, X17,  dan X19. Untuk 
variabel dengan kategori resiko tinggi 
adalah variabel X6, X8, X9, X10,  X12, 
X13, X14, X15, X16, X18, X20 dan X21.
Tabel 12. Kategori Risiko Aspek Metode dan Peralatan 
Variabel Peristiwa Resiko Faktor Resiko Kategori 
X22 Metode pelaksanaan tidak tepat 0.709 Tinggi 
X24 Jumlah peralatan yang digunakan kurang 0.630 Sedang 
X25 Buruknya penataan site lay out 0.573 Sedang 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
 
Hasil dari kategorisasi resiko pada aspek 
material menunjukkan bahwa peristiwa 
resiko yang dikategorikan tinggi adalah 
variabel X22. Untuk variabel dengan 
kategori resiko sedang terdapat pada 
variabel X24 dan X25
Tabel 13. Kategori Resiko Aspek Manajerial 
Variabel Peristiwa Resiko Faktor Resiko Kategori 
X26 
Perbedaan jadwal sub-kontraktor dalam 
penyelesaian proyek 
0.553 Sedang 
X28 
Keterlambatan proses pemeriksaan dan 
uji bahan. 
0.460 Sedang 
X29 Estimasi harga yang kurang akurat 0.487 Sedang 
X30 
Kurangnya kemampuan dalam 
penanganan keuangan. 
0.506 Sedang 
X31 
Perubahan desain/detail pekerjaan pada 
waktu pelaksanaan 
0.451 Sedang 
X32 
Rencana kerja pemilik yang sering 
berubah-ubah 
0.675 Sedang 
X33 
Banyak hasil pekerjaan yang harus 
diperbaiki/cacat atau tidak benar. 
0.502 Sedang 
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Variabel Peristiwa Resiko Faktor Resiko Kategori 
X34 
Buruknya komunikasi dan koordinasi 
antar organisasi kerja 
0.741 Tinggi 
X35 
Tidak efektifnya atau tidak adanya 
prosedur manajemen kualitas 
0.575 Sedang 
X36 
Tingginya frekwensi perubahan 
pelaksanaan 
0.630 Sedang 
X37 Distribusi data / informasi kurang baik 0.477 Sedang 
X38 Komunikasi antar pihak kurang baik 0.700 Tinggi 
X39 Alur koordinasi antar pihak tidak jelas 0.698 Sedang 
X40 Kurangnya teamwork 0.655 Sedang 
X41 Penjadwalan proyek tidak sempurna 0.521 Sedang 
X42 
Kurang komitmen dalam hal Quality 
Assurance dan Quality Control 
0.714 Tinggi 
 
Hasil dari kategorisasi resiko pada aspek 
manajerial menunjukan bahwa peristiwa 
resiko yang dikategorikan tinggi adalah 
variable X34 dan X38. Kategori sedang 
adalah variabel X26, X28, X29, X30, X31, 
X32, X33, 35, X36, X37, X39, X40, X41 
dan X42 pada aspek Manajerial.
Tabel 14. Kategori Resiko Aspek Desain dan Dokumentasi 
Variabel Peristiwa Resiko Faktor Resiko Kategori 
X43 Kesalahan desain 0.713 Tinggi 
X44 Penjadwalan proyek yang ketat 0.720 Tinggi 
X45 Spesifikasi sulit dimengerti 0.651 Sedang 
X46 
Adanya perubahan dasain dan lingkup 
pekerjaan 
0.553 Sedang 
X47 Gambar kerja tidak jelas 0.617 Sedang 
X48 
Lambat merevisi dan mendistribusi 
Gambar 
0.431 Sedang 
X49 
Pengendalian dokumen dilapangan 
kurang baik 
0.422 Sedang 
X50 Cuaca kurang baik (Hujan dan Banjir) 0.464 Sedang 
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X54 Kerusakan oleh pihak ke tiga 0.469 Sedang 
 
Hasil dari kategorisasi resiko pada aspek 
Desain dan Dokumentasi menunjukkan 
bahwa peristiwa resiko yang 
dikategorikan sedang adalah variabel 
X37, X45, X46, X47. Untuk variabel 
dengan kategori resiko tinggi tidak 
terdapat pada aspek Desain dan 
Dokumentasi. 
Pada tabel kategori resiko tersebut diatas, 
didapat bahwa resiko dengan kategori 
tinggi adalah m a terial yang digunakan 
tidak sesuai spesifikasi, kualitas tim 
engineering proyek kurang baik, 
Kompetensi personil tidak sesuai dengan 
tugas, Tidak memperhatikan faktor resiko 
pada lokasi dan konstruksi, Kedisiplinan 
tenaga kerja, Metode pelaksanaan tidak 
tepat, Buruknya komunikasi dan 
koordinasi antar organisasi kerja, 
Komunikasi antar pihak kurang baik, 
Kurang komitmen dalam hal Quality 
Assurance dan Quality Control, Kesalahan 
desain dan Penjadwalan proyek. 
Hasil perhitungan diatas menunjukkan 
bahwa nilai faktor resiko tinggi didapat 
jika salah satu besaran dari probabilitas 
atau dampak sangat tinggi, atau besaran 
nilai keduanya tinggi. Faktor-faktor resiko 
tinggi memper adalah tinggi. Dari hal 
tersebut jelas bahwa untuk mengurangi 
level resiko, maka perusahaan haruslah 
memperhatikan material yang digunakan, 
kualitas tim engineering, Kompetensi 
personil, lokasi dan konstruksi, 
Kedisiplinan tenaga kerja, Metode 
pelaksanaan, komunikasi dan koordinasi 
antar organisasi kerja, komitmen dalam 
Quality Assurance dan Quality Control, 
Desain dan Penjadwalan proyek. 
PEMBAHASAN 
Hasil dari pengumpulan data yang disebar, 
setelah diuji dengan dianalisa dengan 
menggunakan analisa Deskriptif dan AHP, 
maka didapatkan bahwa data X7 dan X23 
tidak valid. Instrumen yang digunakan 
reliabel. Dari 48 resiko diantaranya 11 
peristiwa resiko dalam kategori tinggi dan 
37 peristiwa resiko dengan kategori 
sedang. 
Material merupakan komponen terbesar 
didalam pelaksanaan proyek dapat 
diintegrasikan dengan teknik untuk 
menyediakan produk akhir yang 
memenuhi kebutuhan klien dan biaya yang 
efektif. Manajemen material adalah 
pengelolaan; proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengendalian. Manajemen Material 
merupakan semua aktifitas yang 
dibutuhkan untuk mengatur aliran bahan 
baku (material) dari suplier melalui 
aktifitas sebuah sistem manajemen yang 
mengintegrasikan wilayah pembelian, 
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memperlancar dan mengendalikan 
kemajuan dari vendor. Ini adalah bagian 
penting dari manajemen proyek dan biaya 
yang efektif. Hinzen & Kuchenmeister 
(1981), menyatakan bahwa faktor yang 
memperendah kinerja proyek salah 
satunya adalah material yang tidak sesuai 
spesifikasi. Dari hasil analisa ditemukan 
bahwa pengaruh peristiwa resiko material 
yang digunakan tidak sesuai spesifikasi 
(X1) terhadap kinerja mutu adalah 
dikategorikan tinggi terhadap kinerja mutu 
proyek jalan. Persyaratan atas spesifikasi 
material yang digunakan dalam pelaksaan 
adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. 
Kesalahan didalam mengidentifikasi jenis 
dan spesifikasi material didalam proses 
perencanaan akan berakibat material yang 
didatangkan tidak sesuai spesifikasi. 
Bahan konstruksi yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan proyek bervariasi dengan 
proyek. Selain disebabkan oleh tidak 
baiknya proses perencanaan pengadan 
material, tidak terpenuhinya persyaratan 
spesifikasi material ini juga bisa 
disebabkan oleh buruknya proses 
pengendalian material tersebut, termasuk 
pada proses pengiriman, penerimaan 
material, dan proses pengiriman material. 
Pada proses pengiriman/distribusi, 
penyimpanan, dan handling material yang 
tidak baik bisa menyebabkan kerusakan 
material sehingga tidak memenuhi 
persyaratan konstruksi, untuk itu 
pengendalian pada proses-proses tersebut 
harus dilakukan dengan baik. Oleh sebab 
itu material harus dikelola dengan baik. 
Sumber Daya Manusia adalah seorang 
yang siap, mau dan mampu memberi 
sumbangan usaha pencapaian tujuan 
organisasi. Selain itu SDM merupakan 
salah satu unsur masukan (input) yang 
bersama unsur lainnya seperti modal, 
bahan, mesin, dan metode/teknologi 
diubah menjadi proses manajemen 
menjadi keluaran (output) berupa barang 
atau jasa dalam usaha mencapa tujuan 
kontraktor. Manajemen Sumber Daya 
Manusia (MSDM) merupakan bagian dari 
manajemen keorganisasian yang 
memfokuskan diri pada unsure sumber 
daya manusia. Adalah tugas manajemen 
sumber daya manusia untuk mengelola 
unsur manusia secara baik agar diperoleh 
tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. 
Hasil temuan menunjukan bahwa ada 4 
peristiwa penting dari aspek SDM ini 
masuk kedalam kategori tinggi yaitu 
Kualitas tim engineering proyek kurang 
baik (X11), Kompetensi personil tidak 
sesuai dengan tugas (X14), Tidak 
memperhatikan faktor resiko pada lokasi 
dan konstruksi (X17), dan Kedisiplinan 
tenaga kerja (X19). Pengelolaan sumber 
daya manusia pada sebuah proyek 
memiliki dampak besar pada keberhasilan 
atau kegagalan proyek itu sendiri. 
Perencanaan tenaga kerja proyek 
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diutamakan dengan perkiraan 
produktifitas tenaga kerja, penjadwalan 
tenaga kerja, menstrukturkan kedalam tim 
dan grup tenaga kerja, dengan melihat dari 
segi ekonomois dan persyaratan tenaga 
kerja (Hendra, 2007). 
Setiap proyek memiliki tujuan khusus, 
dimana masing-masing tujuan tersebut 
didalamnya terdapat batasan yang 
mendasar yaitu besarnya biaya yang 
dianggarkan, waktu yang dijadwalkan dan 
mutu yang harus dipenuhi. Aspek 
teknologi sangat berperan dalam suatu 
proyek konstruksi. Umumnya, aplikasi 
teknologi ini banyak diterapkan dalam 
metode – metode pelaksanaan pekerjaan 
Proyek Jalan. Hasil temuan menunjukan 
bahwa satu peristiwa penting dari aspek 
metode dan peralatan yang dikategorikan 
tinggi yaitu Metode pelaksanaan tidak 
tepat (X22). Dalam pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, adakalanya juga diperlukan 
suatu metode terobosan untuk 
menyelesaikan pekerjaan lapangan. 
Khususnya pada saat menghadapi 
kendala–kendala yang diakibatkan oleh 
kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan 
dugaan sebelumnya. Untuk itu, penerapan 
metode pelaksanaan konstruksi yang 
sesuai kondisi lapangan, akan sangat 
membantu dalam penyelesaian proyek 
konstruksi bersangkutan. Metode 
pelaksanaan yang digunakan jika tidak 
tepat akan berpengaruh langsung terhadap 
mutu pekerjaan. 
Manajemen proyek dapat didefinisikan 
sebagai suatu proses dari perencanaan, 
pengaturan, kepemimpinan, dan 
pengendalian dari suatu proyek oleh para 
anggotanya dengan memanfaatkan sumber 
daya seoptimal mungkin untuk mencapai 
sasaran yang telah ditentukan. Dengan 
adanya manajemen proyek maka akan 
terlihat batasan mengenai tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab dari 
pihak-pihak yang terlibat dalam proyek 
baik langsung maupun tidak langsung, 
sehingga tidak akan terjadi adanya tugas 
dan tangung jawab yang dilakukan secara 
bersamaan (overlapping). Hasil temuan 
menunjukan bahwa tiga peristiwa resiko 
penting dari aspek manajerial yang 
dikategorikan tinggi yaitu buruknya 
komunikasi dan koordinasi antar 
organisasi kerja (X34), Komunikasi antar 
pihak kurang baik (X38) dan Kurang 
komitmen dalam hal Quality Assurance 
dan Quality Control (X42). 
Peristiwa resiko pada aspek desian dan 
dokumentasi terdapat dua peristiwa resiko 
yaitu Kesalahan desain (X34) dan 
Penjadwalan proyek yang ketat (X44). 
Menurut Al-Hazmi (1987), dokumen-
dokumen yang dibutuhkan untuk 
konstruksi penting untuk mencapai 
ketepatan waktu dan keberhasilan proyek. 
Dengan adanya jadwal proyek yang ketat 
akan terjadi banyak permasalahan didalam 
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proses pelaksanaan. Pada proses 
perencanaan juga tentunya akan ditarget 
dengan waktu yang ketat, dengan waktu 
yang ketat akan menghasilkan 
perencanaan yang tidak sempurna. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil peneltian mengenai 
Analisa Pengelolaan Fakor Resiko Yang 
Mempengaruhi Kinerja Mutu Pada 
Pelaksanaan Proyek Jalan maka penulis 
dapat memberikan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Peristiwa resiko yang masuk dalam 
kategori tinggi pada pelaksanaan 
proyek jalan di Jalan Ciamis – Banjar 
– Pengandaran – Batas Jateng antara 
lain, sebagai berikut: 
▪ Material yang digunakan tidak 
sesuai spesifikasi 
▪ Kualitas tim engineering proyek 
kurang baik 
▪ Kompetensi personil tidak sesuai 
dengan tugas 
▪ Tidak memperhatikan faktor 
resiko pada lokasi dan 
konstruksi 
▪ Kedisiplinan tenaga kerja 
▪ Buruknya komunikasi dan 
koordinasi antar organisasi kerja 
▪ Komunikasi antar pihak kurang 
baik 
▪ Kurang komitmen dalam hal 
Quality Assurance dan Quality 
Control 
▪ Kesalahan desain 
▪ Penjadwalan proyek yang ketat 
2. Dampak dari peristiwa resiko pada 
aspek material adalah berakibat 
langsung dengan mutu hasil 
pekerjaan. Dampak dari peristiwa 
resiko pada aspek sumber daya 
manusia adalah pengawasan, 
instruksi kerja, dan pelaksanaan 
pekerjaan menjadi kurang baik. 
Dampak dari peristiwa resiko pada 
aspek metode dan peralatan adalah 
mutu hasil proyek tidak sesuai dengan 
spesifikasi, pelaksanaan proyek 
dilapangan tidak teratur. Dampak dari 
peristiwa resiko pada aspek 
manajerial adalah pada saat 
pelaksanaan pekerjaan terjadi miss 
komunikasi dan kendala lainnya, 
serta akan terjadi pelaksanaan 
pekerjaan yang terburu-buru akibat 
penjadwalan yang tidak sempurna. 
Sedangkan dampak dari peristiwa 
resiko pada aspek desian dan 
dokumentasi adalah pelaksanaan 
akan dilakukan secara terburu-buru, 
salah dalam membaca dan acuan.  
3. Adapun tindakan yang harus diambil 
untuk mengatasi risiko-risiko pada 
semua aspek pelaksanaan tersebut, 
yaitu dimulai ketika proses 
perencanaan, dimana semua aspek 
ISSN 1979-4835 
 
 
Jurnal Techno-Socio Ekonomika, Volume 12 No.1 April 2019 
Universitas Sangga Buana YPKP  32 
harus direncanakan dengan sebaik-
baiknya agar tidak terjadi kesalahan 
yang berimbas pada saat pelaksanaan 
yang tidak berjalan sesuai dengan 
harapan. Pada proses pelaksanaan 
agar semua yang telah direncanakan 
akan menjadi acuan pelaksanaan, 
sehingga perlu dilakukan proses 
pengawasan untuk memastikan 
bahwa apa yang direncanakan sesuai 
dengan yang dilaksanakan. 
Monitoring dan evaluasi akan 
menjadi tools dan pertimbangan 
untuk melakukan tindakan yang 
diperlukan dalam pelaksanaan 
pekerjaan. Perlu dibuat prosedur dan 
instruksi kerja pada setiap aktifitas, 
baik pada proses perencanaan, 
pelaksanaan, maupun proses 
pengendalian. Prosedur dan instruksi 
kerja tersebut dipastikan dipahami 
dan dijalankan oleh semua pihak yang 
terlibat dengan cara sosialisasi dan 
audit dari implementasinya. 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti 
akan mengajukan saran-saran dengan 
harapan dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang berkepentingan. Ada pun 
saran-saran yang akan peneliti kemukakan 
adalah sebagi berikut: 
1. Untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan melakukan penelitian 
lebih mendetail untuk menganalisa 
lebih mendalam mengenai pengaruh 
dari salah satu aspek persistiwa resiko 
yaitu: aspek material, aspek sumber 
daya manusia, aspek metode dan 
peralatan, aspek manajerial, dan 
aspek desain dan dokumentasi 
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
mengembangkan penelitian ini 
dengan menggunakan metode lain 
dalam meneliti pengelolaan fakor 
resiko yang mempengaruhi kinerja 
mutu sehingga informasi yang 
diperoleh dapat lebih bervariasi 
mengenai peningkatan kinerja mutu 
dalam proyek. 
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